

انجام خدمات مشاوره‌ای و نظارت کارگاهی در طرح کک سازی و پالایش قطران زرند	نام پروژه
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	کارفرما
از سال ۱۳۸۷ - خاتمه یافته	زمان انجام کار

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- ۱- تهیه برنامه زمانبندی عملیات مهندسی و اجرایی
- ۲- تهیه جداول ماهانه عملیات اجرایی و مهندسی
- ۳- کنترل میزان عملیات اجرایی (پیشرفت کار)
- ۴- ارائه گزارشات پیشرفت و مشکلات بصورت ماهانه به کارفرما
- ۵- اعلام اخطار و ارائه راهکار به پیمانکاران جهت جلوگیری از تأخیر پروژه

مهندسی

- ۱- بررسی نقشه‌های اجرایی طراحی به لحاظ امکان اجرا و ارائه راهکار رفع مشکلات
- ۲- کنترل مشخصات تجهیزات و مصالح با نقشه‌ها و اطلاعات طراحی
- ۳- نظارت بر عملیات حمل تجهیزات و مصالح
- ۴- نظارت بر عملیات نصب تجهیزات و احداث ابنیه و تطبیق با اطلاعات طراحی
- ۵- نظارت بر عملیات راه‌اندازی واحدها و تجهیزات
- ۶- حضور فعال در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل پروژه جهت رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع عملیات اجرایی
- ۷- بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در خصوص کمبود یا نقایص احتمالی نقشه‌ها یا دستور کارها که موجب تأخیر در عملیات اجرایی میگردند و ارائه راهکار مناسب
- ۸- ارزیابی پیمانکاران اجرایی به لحاظ کمیت و کیفیت تجهیزات
- ۹- ارزیابی پیمانکاران اجرایی به لحاظ کمیت و کیفیت پرسنل
- ۱۰- بررسی احجام و کیفیت کارهای انجام شده و تأیید صورت مجالس مربوطه

شرح مختصری از پروژه انجام شده

۱۱- بررسی صورت وضعیت دوره‌ای پیمانکاران و اعلام آن به کارفرما

۱۲- بررسی گزارشات تأخیرات پیمانکار و اعلام نتیجه مبنی بر مجاز یا غیر مجاز بودن آنها

ایمنی

۱- بررسی دستورالعمل‌های ایمنی کارگاهی

۲- نظارت بر استفاده پرسنل از تجهیزات ایمنی و حفاظت شخصی

۳- نظارت بر استفاده ایمن از ماشین‌آلات و مصالح

۴- نظارت بر رفت و آمد وسایل نقلیه و ماشین‌آلات

۵- نظارت بر رعایت شرایط ایمنی تخلیه مواد و تجهیزات

۶- اعلام موارد عدم رعایت ایمنی به پیمانکاران و کارفرما و توقف عملیات تا زمان رفع مشکل ایمنی





